

**План мероприятий  
(дорожная карта) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
МОУ «Лесогорская СШ» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
<b>1. Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</b>				
1.1	Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в образовательных организациях на 2023 - 2024 год	До 15.02.2023	Куратор внедрения ЦМН	Дорожная карта
1.2	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций реализующих ЦМН	При необходимости в течение всего периода	Администрация школы	Организационно-распорядительная организация
<b>2. Организационно-методическая, экспертно-просветительская поддержка участников внедрения ЦМН</b>				
2.1	Использование региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее-ИС «Навигатор ДО»)	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН	Внесены изменения в модуль «Наставничество» и ИС «Навигатор» ДО
2.2	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023-2024 гг.	В течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Соглашения с организациями партнерами
2.3	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ	В течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Перечень партнерских организаций

2.4	Разработка программного-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальной сети, наличие рубрик)
2.6	Реализация ЦМН, включая обязательные этапы: -подготовка условий для реализации программ ЦМН; -формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; -отбор и обучение наставников; -формирование наставнических групп; -организация работы наставнических групп; -завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации	Администрация школы, куратор внедрения ЦМН	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
<b>3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставника и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>				
3.1	Участие в обучающих семинарах, проводимых РНЦ НЦ «Сфера»	Февраль-апрель	Куратор внедрения ЦМН	Участие в обучающих семинарах
3.2	Участие в региональном конкурсе «Наставник года»	Сентябрь-декабрь	Куратор внедрения ЦМН	Участие в конкурсе «Наставник года-2023»
3.3	Организация и проведение итогового мероприятия для популяризации наставничества, представлены лучших наставнических практик, чествование лучших наставников	В течение всего периода	Куратор внедрения ЦМН	Проведение минимум одного мероприятия в год
<b>4. Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>				
4.1	Мониторинг реализации ЦМН	Май, декабрь	Куратор внедрения ЦМН	Аналитические материалы результатов мониторинга