Утвержден 

Приказом ОО и МП 

 Шатковского муниципального района

№_____   от_____________

План мероприятий по внедрению

Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования
	Направление
	1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия 
	Сроки
	Ответственный

	
	1.1. Издание приказа ОО и МП  о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО
	        Февраль 2010
	Кустова О.Н.

	
	1.2. . Издание приказа ОО и МП  об утверждении плана   внедрения  ФГОС НОО в образовательных учреждениях Шатковского муниципального района
	        Февраль 2010
	Кустова О.Н.

	
	1.3. Издание  приказа « О базисном учебном плане ОУ Шатковского района на переходный период» 
	Март   2010
	Кустова О.Н.

	
	1.4. Издание приказа ОО и МП о проведении апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы. 
	Март   2010
	Кустова О.Н.

	
	1.5. Издание приказа ОО и МП об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Шатковского района к внедрению ФГОС
	Ноябрь 2010
	Кустова О.Н.

	
	2.Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	2.1.Реализация методических рекомендаций , обеспечивающих  введение ФГОС:
2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования;

2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда.
	Апрель 2010 
	

	
	3.Материально- техническое обеспечение внедрения  ФГОС

	
	3.1.Информирование руководителей ОУ Шатковского муниципального района  о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	Январь 2011
	Кустова О.Н.

	
	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально- техническому  оснащению внеурочной деятельности до руководителей ОУ 
	Март 
	Кустова О.Н.

	
	3.3. Контроль за выполнением требований  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	
	Кустова О.Н.

	
	4.Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	4.1.Совещание руководителей ОУ « Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования»
	Март -Апрель 

2010
	Сураева М.В.

	
	4.2.Совещание завучей «Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования»
	Март -Апрель 

2010
	Сураева М.В.

Улитина Г.А. 

	
	5.Научно- методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.1.Организация теоретических семинаров 

для учителей начальных классов по   информационному обеспечению внедрения стандарта 
	2010-2011 год
	Сураева М.В.
Улитина Г.А.

	
	5.2. Изучение опыта работы педагогов реализующих авторские программы внеурочной  деятельности для учащихся  начальных классов
	В течение реализации проекта 
	Сураева М.В.
Улитина Г.А.

	
	5.3. Изучение методических рекомендаций по реализации программ дополнительного образования.
	До 1 марта 

2011года
	Сураева М.В
Улитина Г.А.

	6.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	6.1. Организация обучения  учителей , работающих в начальных классах, с учетом  требований ФГОС с помощью тьюторов 


	2010-2013
	Сураева М.В.

	
	6.2.Курсовая подготовка в рамках накопительной системы  повышения квалификации для тьюторов ( методистов, председателей РМО, ) «Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона»
	Июнь 2010 года
	Сураева М.В.

	
	6.3. Участие в обучающих семинарах для  руководителей ММС , руководителей ОУ
	ежегодно
	Улитина Г.А.

	
	6.4. Рассмотрение вопросов  ( проблем) по переходу на ФГОС в рамках профессиональных сообществ (РМО начальных классов)
	2010-2012
	Сураева М.В.

	
	7.Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	7.1.Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС
	В течение реализации проекта
	Улитина Г.А.

	
	7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой информации  ( публикации) о процессе внедрения ФГОС  в общеобразовательные учреждения Шатковского района 
	В течение реализации проекта
	Улитина Г.А.


